

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум на базе МБОУ «СОШ №3» в 2024 году.

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Формирование проекта дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	Директор Чикин МВ.	Дизайн проекта и проект зонирования помещений	До 1 февраля 2024 года
2	Обеспечение наличия в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Директор Чикин М.В.	Письмо в Министерство образования Тульской области с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2024 года
3	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	Директор Чикин М.В.	Извещение о проведении закупок или реестр извещений	Не позднее 15 февраля 2024 года
4	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум	Директор Чикин М.В.	По форме, рекомендованной федеральным оператором	Не позднее 1 мая 2024 года
5	Утверждение планов мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год	Учитель информатики Гусева Н.А.	Локальные акты общеобразовательных организаций	Не позднее 25 августа 2024 года
6	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	Заместитель директора Демихова Е.И.	По форме, определяемой Министерством Российской Федерации (далее Минпросвещения России) или федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2024 года
7	Проведение фотомониторинга по приведению	Заместитель директора Демихова Е.И.	По форме, определяемой Министерством	Не позднее 25 августа 2024 года

	помещений Школьного Кванториума в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России		Российской Федерации (далее Минпросвещения России) или федеральным оператором	
8	Формирование комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры Школьного Кванториума	Учитель информатики Гусева Н.А.	Приказ	Не позднее 25 августа 2024 года
9	Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра)	Директор Чикин М.В.	Справка по форме федерального оператора	Не позднее 1 декабря 2024 года
10	Начало работы Школьного Кванториума	Директор Чикин М.В.	По форме, рекомендованной федеральным оператором	Не позднее 15 сентября 2024 года
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	Учитель информатики Гусева Н.А.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	Не позднее 1 октября 2024 года, далее ежеквартально